



台灣自來水公司

第四次修正施工預算書

工程名稱：成功淨水場至白沙淨水場清水管及監控工程			工程編號：WR-113-0729-0002		
工程地點：澎湖縣白沙鄉、湖西鄉			會計科目：一般建築及設備(WR)		
施工方法：發包工程					
原 預 算		第三次修正施工預算		第四次修正施工預算	
費 別	預 算 數	費 別	預 算 數	費 別	預 算 數
施 工 費	286,822,086.0	施 工 費	281,274,467.0	施 工 費	281,274,467.0
材 料 費	14,499,621.0	材 料 費	14,499,621.0	材 料 費	14,499,621.0
材 料 運 什 費	1,159,970.0	材 料 運 什 費	1,159,970.0	材 料 運 什 費	1,159,970.0
工 程 管 理 費	2,153,117.0	工 程 管 理 費	2,114,284.0	工 程 管 理 費	2,114,284.0
施工及材料抽驗費	519,154.0	施工及材料抽驗費	519,154.0	施工及材料抽驗費	519,154.0
遷 移 費	1,072,848.0	遷 移 費	1,072,848.0	遷 移 費	1,072,848.0
地上物補償費	500,000.0	地上物補償費	500,000.0	地上物補償費	500,000.0
工程預備費	-	工程預備費	5,586,452.0	工程預備費	5,586,452.0
合 計	306,726,796.0	合 計	306,726,796.0	合 計	306,726,796.0
營 業 稅	11,806,489.0	營 業 稅	3,582,596.0	營 業 稅	3,582,596.0
合 計	318,533,285.00	合 計	310,309,392.00	合 計	310,309,392.00
修正後追減 (-) 0.00 元					
預計開工日期		預計竣工日期			
編製單位		工務課		會計室	
  		 			
工務處		會計處		總工程師	
  		  		  	
本預算業經審核完畢准予施工					
附圖 張		說明書 頁		計 算 書 頁	
		詳細表 頁		單價分析表 頁	
民國 年 月 日		總經理			
修正概略：調整年度分配預算。					
經費來源：由113年度~115年度 一般建築及設備計畫項下支應。 113年度13,250,000元，114年度157,000,000元，115年度136,476,796元					
備 註： 施工費：281,274,467元 施工費(發包部分) 214,952,381元 有價材料折價費 -29,805元 路面修復費 65,944,438元 物價指數調整工款 1元 環保規費 407,452元					

台灣自來水公司第七區管理處

工程分年預算總表

工程名稱：成功淨水場至白沙淨水場清水管及監控工程

工程編號：WR-113-0729-0002

工程代號	工程項目	113年	114年	115年	合 計
011	施工費	66,427	152,000,000	62,885,954	214,952,381
012	路面修護費		2,500,000	63,444,438	65,944,438
013	環保規費	407,452			407,452
014	物價指數調整工款			1	1
015	有價材料折價費			-29,805	29,805
	施工合計	473,879	154,500,000	126,300,588	281,274,467
02	材料費	12,426,362	1,000,000	1,073,259	14,499,621
03	材料運什費	3,715	200,000	956,255	1,159,970
04	工程管理費	346,044	1,000,000	768,240	2,114,284
15	遷移費			1,072,848	1,072,848
21	地上物補償費			500,000	500,000
26	工程預備費			5,586,452	5,586,452
32	施工及材料抽驗費		300,000	219,154	519,154
	合 計	13,250,000	157,000,000	136,476,796	306,726,796

編製：

工程員莊俊男

複核：

工程師鄭宗禮