

台灣自來水公司


第六次修正施工預算書

工程名稱：成功淨水場至白沙淨水場清水管及監控工程		工程編號：WR-113-0729-0002	
		會計科目：一般建築及設備(WR)	
工程地點：澎湖縣白沙鄉、湖西鄉		施工方法：發包工程	

原 預 算		第一次變更設計預算		第六次修正施工預算	
費 別	預 算 數	費 別	預 算 數	費 別	預 算 數
施 工 費	286,822,086.0	施 工 費	239,344,327.0	施 工 費	239,344,327.0
材 料 費	14,499,621.0	材 料 費	12,463,321.0	材 料 費	12,463,321.0
材 料 運 什 費	1,159,970.0	材 料 運 什 費	68,360.0	材 料 運 什 費	68,360.0
工 程 管 理 費	2,153,117.0	工 程 管 理 費	2,114,284.0	工 程 管 理 費	2,114,284.0
施工及材料抽驗費	519,154.0	施工及材料抽驗費	58,961.0	施工及材料抽驗費	58,961.0
遷 移 費	1,072,848.0	遷 移 費	-	遷 移 費	-
地上物補償費	500,000.0	地上物補償費	-	地上物補償費	-
工 程 預 備 費	-	工 程 預 備 費	-	工 程 預 備 費	-
合 計	306,726,796.0	合 計	254,049,253.0	合 計	254,049,253.0
營 業 稅	11,806,489.0	營 業 稅	12,702,463.0	營 業 稅	12,702,463.0
合 計	318,533,285.0	合 計	266,751,716.0	合 計	266,751,716.0


修正後追減 (-) 0.00 元

預計開工日期	預計竣工日期
--------	--------


編製單位


工務課




會計室



處長



工務處




會計處





總工程師


本預算業經審核完畢准予施工

附圖 張	說明書 頁	計 算 書 頁
	詳細表 頁	單價分析表 頁

民國 年 月 日

總經理 

修正概略：調整分年度預算。

經費來源：由113年度~116年度 一般建築及設備計畫項下支應。
 113年度13,250,000元，114年度157,000,000元，115年度70,799,253元，116年度13,000,000元

備 註：	施工費：239,344,327元 施工費(發包部分) 235,667,241元 有價材料折價費 -29,805元	路面修復費 3,140,917元 環保規費565,973元 物價指數調整工款 1元
------	--	---

工程分年預算總表

工程編號：WR-113-0729-0002

工程代號	工程項目	113年	114年	115年	116年	合 計
011	施工費	66,427	152,300,000	70,300,814	13,000,000	235,667,241
012	路面修護費		2,500,000	640,917		3,140,917
013	環保規費	407,452		158,521		565,973
014	物價指數調整工款			1		1
015	有價材料折價費			-29,805		-29,805
	施工合計	473,879	154,800,000	71,070,448	13,000,000	239,344,327
02	材料費	12,426,362	1,000,000	-963,041		12,463,321
03	材料運什費	3,715	200,000	-135,355		68,360
04	工程管理費	346,044	1,000,000	768,240		2,114,284
15	遷移費					-
21	地上物補償費					-
26	工程預備費					-
32	施工及材料抽驗費			58,961		58,961
	合 計	13,250,000	157,000,000	70,799,253	13,000,000	254,049,253

編製：

工程員武小涵

複核：

師吳孟哲