

台灣自來水公司 113 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程	鹽埔淨水場工程提早於 113 年 6 月 20 日完工，可供應 1.5 萬 CMD 水量，提供屏東縣里港及鹽埔兩鄉量足、質優之自來水，並提高屏東地區供水普及率。