

113 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第四期」延管核定案件

2024/7/30

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
1	九如鄉九如地區等供水延管工程 PI11313130010	21,882.000	63	57%	辦理中
2	長治鄉復興村等供水延管工程 PI11313130007	42,462.000	238	92%	辦理中
3	長治鄉崙上村等供水延管工程 (一)PI11313130004	40,728.000	207	118%	辦理中
4	內埔鄉東片村供水延管工程 (一)PI11313130006	33,088.000	101	74%	辦理中
5	內埔鄉東片村供水延管工程 (二)PI11313130005	37,670.000	132	79%	辦理中
6	內埔鄉豐田村等巷道延管工程 (二)PI11313130008	43,421.000	254	74%	辦理中
7	竹田鄉西勢村等供水延管工程 (一)PI11313130011	39,685.000	255	75%	辦理中
8	竹田鄉西勢村等供水延管工程 (二)PI11313130009	39,916.000	258	12%	辦理中
9	鹽埔鄉鹽北村等巷道延管工程 PI11313130001	29,000.000	138	421%	辦理中
10	鹽埔鄉鹽中村等巷道延管工程 PI11313130002	36,430.000	250	87%	辦理中

113 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第四期」延管核定案件

2024/7/30

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
11	鹽埔鄉鹽南村等巷道延管工程 PII1313130003	29,690.000	148	82%	辦理中
12	內埔鄉內埔村供水延管工程 (二)PQ11313130001	38,870.000	347	61%	辦理中
13	內埔鄉東寧村供水延管工程 (一)PQ11313130002	47,300.000	377	150%	辦理中
14	鹽埔鄉新圍村等巷道延管工程 PQ11313130004	41,164.000	493	191%	辦理中
15	鹽埔鄉洛陽村等巷道延管工程 PQ11313130003	29,660.000	323	54%	辦理中
16	來義鄉南和村供水延管工程 PII1313310003	1,300.000	3	133%	辦理中
17	春日鄉七佳村自強路等供水延管 工程 PII1313310004	6,240.000	12	100%	辦理中
18	春日鄉春日路管線延管工程 PII1313310005	1,820.000	7	100%	辦理中
19	新埤鄉南豐村供水延管工程 PII1313310001	49,340.000	128	89%	辦理中
20	新埤鄉萬隆村供水延管工程 (一)PII1313310006	48,000.000	159	82%	辦理中

113 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第四期」延管核定案件

2024/7/30

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
21	三地門鄉青山村民族巷延管工程 PII1313150001	2,520.000	6	50%	辦理中
22	里港鄉塔樓村等巷道延管工程 (二)PII1313630002	44,200.000	147	56%	辦理中
23	里港鄉潮厝村等巷道延管工程 PII1313630001	49,910.000	357	70%	辦理中
24	屏東縣枋寮鄉玉泉村玉泉路等延 管工程 PII1313500002	38,810.500	106	0%	辦理中 (已受理 94 戶)
25	屏東縣枋寮鄉玉泉村東山路等延 管工程 PII1313500001	35,619.000	106	0%	辦理中 (已受理 82 戶)
26	屏東縣佳冬鄉玉光村中山路等延 管工程 PQ11313500001	332.000	4	100%	已決算
27	恆春鎮德和里糠林南路等自來水 延管工程 PII1313500003	13,760.000	25	112%	辦理中
28	滿州鄉長樂村大公路等自來水延 管工程 (一) PII1313500004	42,200.000	143	101%	辦理中
29	屏東縣林邊鄉永樂村榮農路 5 巷 等延管工程	1100.000	3	67%	辦理中
30	萬巒鄉萬巒村等巷道延管工程 (二)PII1313310001	4,5497.000	79	70.9%	辦理中

113 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第四期」延管核定案件

2024/7/30

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
31	屏東縣新園鄉港墘村等延管工程 PII1313500006	9,096.000	20	0%	辦理中 (已受理 16 戶)

*按依照「無自來水供水改善計畫台灣自來水股份有限公司辦理自來水延管工程申請及管考作業要點」規定，發包訂約或交付管線單價採購合約前應完成土地使用取得、建物使用執照或接水證明取得、配合款、分擔款到位及用戶設備外線預繳率達百分之五十以上；若未於核定後三個月完成發包訂約或交付管線單價採購契約辦理者，將依上開作業要點辦理撤銷。