

114 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第五期」延管核定案件**2025/5/16**

項次	工程名稱	工程經費 (仟元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
1	屏東縣麟洛鄉田心村等供水延管工程 PA11413130003	42,700.000	203	94%	辦理中
2	屏東縣麟洛鄉田道村等供水延管工程 PA11413130009	43,210.000	204	91%	已決算
3	屏東縣內埔鄉東勢村等供水延管工程(一)PA11413130006	47,602.000	337	62%	辦理中
4	屏東縣長治鄉德成村等供水延管工程 PA11413130001	46,970.000	269	102%	辦理中
5	屏東縣長治鄉德榮村等供水延管工程 PA11413130002	49,967.000	214	131%	辦理中
6	屏東縣長治鄉德協村等供水延管工程 PA11413130004	49,160.000	193	101%	辦理中
7	屏東縣長治鄉德和村等供水延管工程 PA11413130005	38,079.000	212	83%	辦理中
8	屏東縣鹽埔鄉新二村等供水延管工程(一)PA11413630002	46,605.000	414	106%	辦理中
9	屏東縣鹽埔鄉彭厝村等供水延管工程 PA11413630001	47,824.000	232	81%	辦理中
10	屏東縣竹田鄉頭崙村等供水延管工程(一)PA11413130011	48,650.000	147	112%	辦理中

114 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第五期」延管核定案件**2025/5/16**

項次	工程名稱	工程經費 (仟元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
11	屏東縣瑪家鄉三和村三和等巷道延管工程 PA11413130008	15,688.000	18	117%	辦理中
12	屏東縣萬丹鄉等巷道延管工程 PA11413130010	10,936.000	42	26%	辦理中 (已受理 11 戶)
13	屏東縣屏東市頂柳里等巷道延管工程 PA11413130007	27,190.000	236	72%	辦理中
14	屏東縣萬巒鄉佳和村等巷道管線延管工程 PA11413310001	49,460.000	264	88%	辦理中
15	屏東縣萬巒鄉佳佐村等巷道管線延管工程 PA11413310002	49,600.000	338	64%	辦理中
16	屏東縣來義鄉來義村延管工程 PA11413450002	31,200.000	150	59%	辦理中
17	屏東縣來義鄉義林村大後延管工程 PA11413450001	32,760.000	50	50%	辦理中
18	屏東縣泰武鄉武潭村潭中巷管線延管工程 PA11413430001	8,320.000	11	100%	辦理中
19	屏東縣佳冬鄉大同村、玉光村、豐隆村及昌隆村大豐路延管工程 PA11413500002	49,987.450	80	25%	辦理中
20	屏東縣佳冬鄉玉光村文化一路等延管工程 PA11413500001	3,939.500	6	83%	辦理中

114 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第五期」延管核定案件**2025/5/16**

項次	工程名稱	工程經費 (仟元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
21	屏東縣里港鄉鐵店村等巷道延管工程 PA11413630003	48,150.000	325	81%	辦理中
22	屏東縣里港鄉茄荖村等巷道延管工程 PA11413280001	48,850.000	324	63%	辦理中
23	屏東縣高樹鄉新南村社北路等巷道延管工程 PA11413150001	1,890.000	7	100%	辦理中
24	屏東縣內埔鄉內田村等供水延管工程 PM11413130001	43,410.000	250	90%	辦理中
25	屏東縣鹽埔鄉久愛村等巷道延管工程 PM11413130002	24,839.000	122	107%	辦理中
26					
27					
28					

*按依照「無自來水供水改善計畫台灣自來水股份有限公司辦理自來水延管工程申請及管考作業要點」規定，發包訂約或交付管線單價採購合約前應完成土地使用取得、建物使用執照或接水證明取得、配合款、分擔款到位及用戶設備外線預繳率達百分之五十以上；若未於核定後三個月完成發包訂約或交付管線單價採購契約辦理者，將依上開作業要點辦理撤銷。