

115 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第五期」延管核定案件

2026/6/22

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
1	屏東縣瑪家鄉涼山村等供水延管工程 PA11513130002	46,620.000	146	116.4%	辦理中
2	屏東縣瑪家鄉三和村美園等巷道供水延管工程 PA11513130009	40,187.000	48	102%	辦理中
3	屏東縣內埔鄉富田村等供水延管工程(一)PA11513130012	46,988.000	190	164.7%	辦理中
4	屏東縣長治鄉繁榮村等供水延管工程 PA11513130006	44,900.000	184	171.2%	辦理中
5	屏東縣長治鄉繁昌村等供水延管工程 PA11513130007	43,708.000	272	108.5%	辦理中
6	屏東縣長治鄉繁隆村等供水延管工程 PA11513130004	42,427.000	134	433.6%	辦理中
7	屏東縣長治鄉繁華村等供水延管工程(一)PA11513130005	45,060.000	188	235.6%	辦理中
8	屏東縣鹽埔鄉鹽中南北、仕絨村等巷道延管工程 PA11513130008	46,893.000	210	54.8%	辦理中
9	屏東縣鹽埔鄉高朗村等供水延管工程(一)PA11513130010	44,932.000	214	205.1%	辦理中
10	屏東縣竹田鄉竹田村等供水延管工程(一)PA11513130003	48,330.000	113	332.1%	辦理中

115 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第五期」延管核定案件

2026/6/22

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
11	屏東縣屏東市大連里等巷道供水延管工程 PA11513130011	5,165.000	61	68.9%	辦理中
12	屏東縣萬巒鄉五溝村等巷道管線延管工程 PA11513430002	48,860.000	140	100%	辦理中
13	屏東縣泰武鄉佳平巷延管工程 PA11513430001	5,000.000	11	72.7%	辦理中
14	屏東縣南州鄉仁里路 6 巷供水延管工程 PA11513310001	550.000	3	100%	辦理中
15	屏東縣枋寮鄉天時村中華路等延管工程 PA11513500001	1,750.000	5	100%	辦理中
16	屏東縣枋寮鄉隆山村等路、巷延管工程 PA11513500002	3,880.500	21	85.7%	辦理中
17	屏東縣牡丹鄉東源村東源路供水延管工程 PA11513500003	6,000.000	15	100%	辦理中
18	屏東縣恆春鎮山腳里、龍水里等巷道延管工程 PA11513500004	5,400.000	16	62.5%	辦理中
19	屏東縣萬巒鄉新厝村等巷道管線延管工程 PM11513430001	49,402.000	200	64%	辦理中
20	屏東縣來義鄉丹林村 1 鄰供水延管工程 PM11513450001	1,765.000	2	100%	辦理中

115 年度「屏東地區無自來水地區供水改善計畫第五期」延管核定案件

2026/6/22

項次	工程名稱	工程經費 (千元)	核定 戶數	預繳戶數 比例 (%)	辦理情況
21	屏東縣枋寮鄉人和村等 5 村巷道延管工程 PA11513500006	22,820.000	31	54.8%	辦理中
22	屏東縣佳冬鄉塹豐村等路、巷延管工程 PA11513500005	7,500.000	13	69.2%	辦理中
23	屏東縣鹽埔鄉新二村等巷道供水延管工程(二)PA11513630001	48,191.000	170	119.4%	辦理中
24	屏東縣內埔鄉內田村等巷道供水延管工程(一)	40,000.000	150	0%	辦理中
25	屏東縣東港鎮新街里沿海路 373 巷等延管工程 PM11513500001	1,582.000	4	0%	辦理中

*按依照「無自來水供水改善計畫台灣自來水股份有限公司辦理自來水延管工程申請及管考作業要點」規定，發包訂約或交付管線單價採購合約前應完成用地使用取得、建物使用執照或接水證明取得、配合款、分擔款到位及用戶設備外線預繳率達百分之五十以上；若未於核定後三個月完成發包訂約或交付管線單價採購契約辦理者，將依上開作業要點辦理撤銷。