表4-15-1

台灣自來水公司

第 2 次修正工程預算書

南工處

工程名稱：臺南海水淡化廠輸水管線統包工程(第一期)	工程編號：WQ-113-0601-0010
	會計科目：機械設備
履約地點：臺南市關廟區佳里區	施工方法：發包

原預算		第1次修正預算		第2次修正預算	
費別	預算數	費別	預算數	費別	預算數
施工費	1,671,770,000	施工費	1,671,770,000	施工費	1,671,770,000
工程行政管理費	60,270,000	工程行政管理費	30,135,000	工程行政管理費	30,135,000
工程管理費	9,480,000	工程管理費	15,115,703	工程管理費	14,789,475
施工及材料抽驗費	1,260,000	施工及材料抽驗費	1,260,000	施工及材料抽驗費	24,884,297
遷移費	15,000,000	遷移費	15,000,000	遷移費	15,000,000
外線補助費	350,000	外線補助費	350,000	外線補助費	350,000
其他	1,600,000	其他	1,600,000	其他	1,600,000
小計	1,759,730,000	小計	1,735,230,703	小計	1,758,528,772
營業稅	87,986,500	營業稅	86,761,535	營業稅	87,926,439
合計	1,847,716,500	合計	1,821,992,238	合計	1,846,455,211

修正後追加減(含稅)　24,462,973 元

編製單位	四課	會計室	處長
工程師郭科廷 0204 1530	工程員薛智惟 0205 1430	技術士廖健 0205 1605	台灣自來水公司南區工程處處長 李偉 0206
第二課課長邱至暐 0204 1040	第四課課長陳杉寶 0205 1442	會計室主任王雅黛 0205 1655	

工務處	會計處	總工程師
工務處工程師梁哲豪	會計處會計組員洪偉育	總工程師王亮中
工務處處長林俊雄	會計處副處長許永旭 0205 1315	
工務處副處長張光凱 2/5	會計處會計課長廖鳳珠 0204 1435	
	會計處處長黃[illegible] 0204 1400	

本預算業經審核完畢准予施工

附圖　張　　說明書　頁　　計算書　頁

總表 1 頁　　詳細表　頁　　單價分析表　頁

中華民國　年　月　日　　總經理

台灣自來水股份有限公司總經理李丁來(戊) 2/4

修正概略：依南區水資源分署114年11月7日水南元字第11453080950號函修正。

經費來源：經濟部水利署南水分署-代辦工程(臺南海水淡化廠工程計畫（第一期））

備註：本案公共藝術經費由水利署南水分署統籌辦理。

113年度- 5,000,000元、114年度-500,000,000元、115年度-500,000,000元、116年度-500,000,000元、117年度-341,455,211元(含稅)