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開元港

椰油部落

蘭嶼中學

鳳鳴彎

圖例：

導水管

配水管及送水管

蘭嶼航空站

 取水工程
設置攔水壩乙座(椰油溪)

 導水管工程
導水至淨水場間，埋設
長度1,000公尺

 淨水場工程
設置淨水場乙座(含慢濾
池、清水池及加藥等設
備)

 送/配水管工程
(1)淨水場至環島公路間，

埋設200公尺送水管
(2)往北埋設2,400公尺配

水管至開元港
(3)往南埋設1,900公尺配

水管至虎頭坡

虎頭坡

取水坝工程

導水管工程

淨水廠工程

配水管工程(北)

配水管工程(南)

開元港
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圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

取水工程

椰油溪

預定於椰油溪 0k+890處既有壩址重新
設置攔水壩，收集伏流水，並以重力流
方式導引至西南方之淨水場

方案工址
椰油溪0k+890既有攔水壩取水處

既有攔水壩已損壞

 

重新設置攔水壩
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圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

導水管工程

椰油溪

■ 於新設攔水壩至淨水場間，既有灌溉
渠旁，埋設直徑為 200mm之導水管，
長度約1,000m

導水管設置斷面示意圖(改善前)

導水管設置斷面示意圖(改善後)
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圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小
淨水場工程

椰油溪

■利用現有地形分二階整地，力求土方
平衡，設慢濾池及清水池，經加藥
消毒後以重力流方式供水

淨水場工址現況(椰油段0910地號)

淨水場平面配置圖
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 於清水池出水口埋設
∮200mm送水管，以
重力方式供水至鳳嗚
灣後
 北向埋設∮200mm

配水管線乙條，
供水至人口集中
之蘭嶼高中地區，
其後埋設∮100mm
至開元港(末端為
巴漾民宿)

 另往南方向計畫
埋設∮200mm配水
管線乙條往虎頭
坡(末端為雨的家
民宿)

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

鳳鳴彎

圖例：

導水管

配水管及送水管

蘭嶼航空站

新設∮100mm配水管至開元港, L=1300m

新設∮200mm配水管, L=1900m

新設∮200mm送水管, L=200m

新設∮200mm配水管, L=1100m

紅頭部落水網

虎頭坡

配水管工程(南)

配水管工程(北)

開元港
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新設∮200mm送水主幹管

新設∮200mm送水主幹管

新設∮200mm送水主幹管
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圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

椰油溪

■淨水場至環島公路間之聯外道路，將
配合送水管之埋設修繕為3公尺寬
之鋼筋混凝土道路

淨水場聯外道路現況

淨水場聯外道路改善標準斷面圖

300cm

PC道路

擋土牆
聯外道路
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 經調查，供水系統施工範圍

用地地段為椰油段，其中公

有地涵蓋51筆地號，私有地

涵蓋7筆地號

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

開元港

新設∮100mm配水管至開元港, L=1300m

新設∮200mm配水管, L=1900m

新設∮200mm送水管, L=200m

新設∮200mm配水管, L=1100m

虎頭坡

 淨水場需地面積約2,387平

方公尺(椰油段910地號)，

目前該土地已經主管機關臺

東縣政府同意撥由蘭嶼鄉公

所作為供水設施用地使用

巴漾民宿

雨的家民宿
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公有地 私有地

筆數 51 7

備註

椰油段210地號、椰油段217-3地號、椰油段232地號、
椰油段233地號、椰油段233-3地號、椰油段234-1地號、
椰油段238-1地號、椰油段238-2地號、椰油段239地號、
椰油段239-1地號、椰油段239-2地號、椰油段240地號、
椰油段241地號、椰油段241-3地號、椰油段242地號、
椰油段242-2地號、椰油段445地號、椰油段445-42地號、
椰油段445-58地號、椰油段445-46地號、椰油段445-47地號、
椰油段445-70地號、椰油段445-73地號、椰油段445-76地號、
椰油段445-79地號、椰油段445-80地號、椰油段445-82地號、
椰油段447地號、椰油段448地號、椰油段489-3地號、
椰油段510地號、椰油段527-11地號、椰油段527-12地號、
椰油段527-20地號、椰油段527-24地號、椰油段527-25地號、
椰油段527-26地號、椰油段559地號、椰油段760-5地號、
椰油段850地號、椰油段851地號、椰油段910地號、
椰油段921地號、椰油段923地號、椰油段924地號、
椰油段924-1地號、椰油段925地號、椰油段928地號、
椰油段929地號、椰油段932地號、椰油段933地號

椰油段445-40地號
椰油段445-41地號
椰油段445-48地號
椰油段445-75地號
椰油段445-88地號
椰油段527-13地號
椰油段527-23地號
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110 111

第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季

等六大階段

43日曆天
工作執行計畫

基本設計成果

細部設計成果

工程招標

施工前準備

121日曆天

工程施工

148日曆天

130日曆天

30日曆天

330日曆天

規劃設計階段312日曆天

工程施工階段490日曆天
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特有種 蘭嶼吻鰕虎

特有種蘭嶼澤蟹

課題：導水管佈設位置位於既有灌溉渠旁，

屬未開發之區段，其佈滿約30幾種保育類原

生及特有植物，例如原生種蘭嶼柿、金新木

薑子，受脅評估指標屬瀕臨滅絕(將來面臨

絕滅的機率很高)

對策：本計畫以不破壞工址地貌及植栽為

前題，採人力施工方式進行導水管設置

原生種蘭嶼柿

原生種金新木薑子

課題：蘭嶼吻鰕虎及蘭嶼澤蟹為蘭嶼特有

種且數量稀少，受脅評估指標屬極度瀕危物

種(面臨即將絕滅的機率非常高)，現今椰油

溪仍存有蹤跡。

對策：本計畫以不破壞溪流地貌為前題，

採最小水泥化於舊有壩址重建攔水壩，維護

蘭嶼吻鰕虎及澤蟹棲地
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課題

 依據「台東縣挖掘道路作業程序」禁挖限制規定：

1. 道路拓寬改善完成未滿三年者

2. 路面加封未滿三年者

3. 國慶祭典春節期間。(每年 10 月 5 日至 10 月

15 日及農曆 12 月 16 日至元月 15 日止) 

4. 交通維持或公共安全維護上有必要者。(配合

選舉期間或政府政策之活動期間)

對策



 本計畫係屬「行政院前瞻基礎建設計畫 -水環境建

設」，參照台東縣挖掘道路作業程序之特殊案件

請准免受禁挖限制規定，經中央單位核准之國家

重要建設有關之管線工程，需限期完成者，可免

受禁挖限制，本計畫將依上開規定辦理申請
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課題

 「飛魚節」是有關於飛魚各種慶典儀式的統稱，每年蘭嶼有長

達八、九個月(約每年2月~9月)的飛魚季節，其中舉行的各式大

小慶典儀式，故飛魚季進行期間，因為擔心影響漁獲，爰該段

期間部落灘頭禁止從事任何水上活動或相關工程施工

對策

 召開地方說明會，充分瞭解各種祭典時間，訂定工程施工順序、

步驟，遵循當地祭儀及禁忌規定

 於當地舉行傳統祭典期間，嚴格管制區段性施工，避開祭典區

域，勿打擾祭儀與破壞秩序

 建立良好溝通和協調機制，規劃適當彈性施工時間，滾動調整

施工順序，透過公開化資訊，使當地部落即時掌握施工區段
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意見彙集與聯絡事項

 填寫意見表

 聯絡單位：

台灣自來水股份有限公司第十區管理處
地址：台東市臨海路1段48號

誠蓄工程顧問股份有限公司
地址：高雄市苓雅區自強3路3號21樓之5
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