
提升彰化縣芬園鄉普及率
執行進度說明
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 緣起-----------------------------------------------------------2

 目前芬園鄉無自來水案工程提升普及率概述

 芬園鄉已核定無自來水第四期計畫工程案件執行情形

 嘉興村、竹林村、社口村已完成之延管工程用戶數接水說明

 未來提報無自來水經費工程期程

 本處配合「彰 縣沿線高地供水工程計畫」埋設管線相關經費

籌措及預定辦理期程
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芬園鄉110年自來水普及率僅22.28%，自來水用戶僅1,532戶，近年逐年成長，
統計至112年12月自來水普及率已成長至37.76%，自來水用戶為2,575戶。(芬園
鄉行政區共15村，6,855戶，人口數22,295人)

 113年度刻正辦理舊社村79戶(經費2,426萬)、大埔村232戶(經費3,500萬)及茄荖
村(一)87戶(2,910萬) ，預估普及率可達47.33%。

未來鳥嘴潭上場供水及下游管線完工後，預估普及率可達55%以上。

芬園鄉110-112年度供水普及率

年度（年） 110 111 112年
113年
預估

普及率（%） 22.28 27.6 37.76 47.33

供水戶數（戶） 1,532 1,891 2,575 3,245
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 配合經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」提升民眾用水品質，近期陸續核定芬
園鄉各村里延管案件，各工程請參閱下表：

主要工程 計畫內容 受益戶數 工程經費 備註

1
芬園鄉嘉興村
嘉東街等延管
工程(一)

100m/mDIP- 256M

200m/mDIP-1,560M
36戶 1,728萬元 110年07月完工

2
芬園鄉嘉興村
嘉東街等延管
工程(二)

100m/mDIP-6,426M

200m/mDIP-3,306M
286戶 3,736萬元 111年11月完工

3
芬園鄉社口村
延管工程

100m/mDIP-4800M 438戶 2,215萬元 112年09月完工

4
芬園鄉社口村
延管工程(二)

100m/mDIP-2,252M 210戶 761萬元 112年12月完工

5
芬園鄉竹林村
延管工程

100m/mDIP-5,500M

200m/mDIP- 800M
260戶 2,948萬元 113年01月完工
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主要工程 計畫內容 受益戶數 工程經費 備註

6
芬園鄉舊社村

延管工程

100m/mDIP-3,224M

200m/mDIP-2,055M
79戶 2,426萬元 施工中

7
芬園鄉大埔村

延管工程

100m/mDIP-5,300M

200m/mDIP- 800M
232戶 3,500萬元 施工中

8
芬園鄉茄荖村

延管工程(一)

100m/mDIP-8,090M

200m/mDIP- 732M
87戶 2,910萬元 施工中

9
芬園鄉茄荖村

延管工程(二)

100m/mDIP-9,527M

200m/mDIP- 960M
118戶 3,780萬元

規劃中，係茄荖村(一)之
延續性工程，待其進度達
70%時，提報經濟部水利
署爭取經費辦理。

合計
100m/mDIP-45,375M

200m/mDIP-10,213M
1,746戶 2億4,004萬元
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 嘉興村、竹林村、社口村原提報戶數、目前申請接水戶數及接水率如下表，截至113年4
月底用戶數為1,255戶、平均普及率為61.82%

 為有效提升接水率，本處多次偕同縣府、公所及村里長，辦理說明會宣導「自來水用戶
設備外線補助計畫」，民眾申請用水之費用可向本公司申請裝置證明，再向縣府申請部
分或全額補助。另設置「芬園服務站」，每周三上午8:30至12:00，供民眾洽詢自來水申
裝業務。

村里 嘉興村 竹林村 社口村 合計

總戶數 559 573 898 2030

原提報戶數 436 459 686 1,581

用戶數 444 178 633 1,255

該村普及率 79.42% 31.06% 70.49% 61.82%
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一、茄荖村(二)：用戶數118戶，係茄荖村(一)
之延續性工程，待其進度達70%時，提報經濟
部水利署爭取經費辦理。

二、其他部分 高程 以下 個村落，用
戶數約389戶待前置作業完成(尚於用戶意願調
查確認階段)後，預計下半年度提報爭取「無自
來水地區供水改善計畫第五期」經費辦理
1. 進芬村(用戶數79戶)
2. 溪頭村(用戶數76戶)
3. 同安村(用戶數31戶)
4. 圳墘村(用戶數33戶)
5. 縣庄村(用戶數100戶)
6. 楓坑村(用戶數70戶)等案件
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案件名稱 工程內容 總經費
預計

執行年度
備註

1
彰139線高地供水計
畫送水管線工程(一)

200m/mSP- 120M

200m/mDIP-2,160M

300m/mDIP-1,880M

6,600萬元 114-115

一側至仁愛路銜接
中工處施作管線
一側至中山路銜接
既設管線

2
彰139線高地供水計
畫送水管線工程(二)

200m/mSP- 120M

200m/mDIP- 960M

300m/mSP- 470M

300m/mDIP-1,630M

5,500萬元 114-115
銜接管(一)沿大彰路
銜接至管(三)

3
彰139線高地供水計
畫送水管線工程(三)

300m/mDIP-4,500M 7,500萬元 114-115 銜接管(二)往環山路

合計

200m/mSP- 240M

200m/mDIP-3,120M

300m/mSP- 470M

300m/mDIP-8,010M

1億9,600萬元 114-115

備註：本處已於112年度編列本案114年度(含跨年度)WR經費。
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管(一)

管(二)

管(三)

彰139線高地供水計畫送水管線工程
施作範圍如右圖

未來配合中工處「彰139縣沿線高地
供水工程計畫」辦理各標管線工程
，6個村落高程 以上延管工
程適時分段提報後期計畫爭取經費
辦理。
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