
項次 執行年度
環境

區域別
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日期
工程編號 工程名稱 工程內容

核定預算數

（元）

分配預算數

（元）

成立預算數

（元）
水利署PA 自籌預算PM

經發局分擔

款WQ

核定

受益

戶數

接水費

已預繳

戶數

預繳

戶數

比例

預算成立

日期
開工日期 工期

累計

工期
竣工日期 初驗日期 驗收日期 決算日期 施工狀況

關切民代or單

位

1
114

115

受水資源開發

影響地區
113/12/26

PA11406010007

WQ11406010008

WQ11406010006(機電)

WQ11406010016(土建)

臺南市楠西區灣丘里梅

嶺三期供水延管工程

埋設100DIP 3500公

尺、加壓站4站(機

電)、配水池5座(土

建)

   5,000,000    5,000,000 33,000,000 5,000,000 28,000,000 40 40 100% 113/2/21 114/04/22 90工作天

1.管線部份：已決算

(以分攤款WQ經費執行：

1.部分管線；

2.機電：114/02/04成立預算，

114/02/26第一次開標、決標，

114/04/09開工，抽水機、配電盤

11412/24已試驗合格；配合土建工

程不計工期中

3.土建：114/02/21成立預算，

114/03/19、114/03/26開標流標，

114/05/15修正預算書核定，

114/06/11決標，114/07/11辦理開工

，施工中

雲嘉南聯

合服務中

心

立法委員

陳亭妃

2
114

115

受水資源開發

影響地區
114/7/16

PA11406010009(管線)

PA11406010011(土建)

WQ11406010021(機電)

臺南市白河區關嶺里9

鄰大嶺延管工程(管線)

臺南市白河區關嶺里9

鄰大嶺延管工程(土建)

臺南市白河區關嶺里9

鄰大嶺延管工程(機電)

埋設100DIP 1000公

尺

配水池2座(土建)

新增加壓站1站(機

電)

   2,167,044    2,167,044     2,167,044 5,000,000 7,628,900 17 17 100% 114/8/14 114/9/18 60工作天

管線：

115/6/24已決算

土建：

配水池主體已完成

配合機電工程進度辦理試水，不

計工期中

機電：

機電工程設備已裝設完成，向台

電辦理申請送電作業中，俟台電

裝表後試車報竣工。

立法委員陳亭

妃

議員張世賢

3 115 一般偏遠地區 114/10/15 PA11506010005

臺南市善化區胡厝里胡

厝寮216之2號等供水延

管工程

埋設100DIP 100公尺

     350,000      350,000       350,000     350,000 300,000 2 2 100% 114/12/15 115/3/16 30工作天

本案施工中

議員李文俊

4 115 一般偏遠地區 114/10/15 PA11506010006

臺南市新化區太平里民

生路314巷67之70號等

供水延管工程

埋設100DIP 530公尺

     500,000      500,000       500,000     500,000 2,650,000 3 3 100% 114/12/03 115/3/16 40工作天

本案施工中

議員李偉智

5 115
受水資源開發

影響地區
114/10/15 PA11506010007

臺南市南化區西埔1鄰

延管工程

埋設100DIP 500公尺

     500,000      500,000       500,000     500,000 2,250,000 3 3 100% 115/3/31 115/05/05 40工作天

配合新裝工程不計工期中

立法委員郭國

文

6 115
受水資源開發

影響地區
114/10/15

PA11506080003

WQ11506080003(機電)

WQ11506080004(土建)

臺南市楠西區照興里5

鄰延管工程

埋設100DIP 1100公

尺

   1,750,000    1,750,000     1,750,000   1,750,000 5,700,000 10 10 100% 115/3/31 115/06/02 80工作天

管線：本案施工中

機電：與灣丘里併案發包，

115/05/12決標，已開工備料中

土建：與灣丘里併案發包，

115/06/23、115/06/30開標，2次均

流標，重新修正單價後，115/08/19

重新發包，謹一家廠商投標流標

，續辦第二次招標

立法委員郭國

文、陳亭妃

市議員周奕齊

7 115
受水資源開發

影響地區
114/10/15

PA11506080004

WQ11506080003(機電)

WQ11506080004(土建)

臺南市楠西區灣丘里北

勢仔延管工程

埋設100DIP 1250公

尺

   1,420,000    1,420,000     1,420,000   1,420,000 12,980,000 7 7 100% 115/3/31 115/06/02 80工作天

管線：本案施工中

機電：與照興里併案發包，

115/05/12決標，已開工備料中

土建：與照興里併案發包，

115/06/23、115/06/30開標，2次均

流標，重新修正單價後，115/08/19

重新發包，謹一家廠商投標流標

，續辦第二次招標

立法委員郭國

文、陳亭妃

市議員周奕齊

8 115 一般偏遠地區 114/10/15 PA11506010008

臺南市安定區新吉里新

吉14之3號等供水延管

工程

埋設100DIP 170公尺

   1,100,000    1,095,254     1,095,254   1,095,254 0 2 2 100% 114/11/25 115/3/16 30工作天

本案施工中

立法委員陳亭

妃

9 115 一般偏遠地區 115/7/30 PM11506010001

臺南市官田區官田里中

脇供水延管工程

埋設100DIP 100公尺

     800,000      600,000 設計中        -     600,000 0 2 設計中
立法委員郭國

文

7,787,044 8,382,298 7,782,298 5,615,254 23,880,000 44 44 0

14193080 14193080 43,764,584 12,322,521 40,808,900 82 82 #REF!

115年度無自來地區供水改善計畫第五期進度執行表

以上115年度PA小計

以前年度小計


