

正本

執行層次	一	處長
	二	副處長
	二	單位主管

檔 號：

保存年限：

台灣自來水股份有限公司 函

234204

新北市永和區水源街52號

機關地址：404403臺中市雙十路2段2-1號

承辦人：郭千睿

電話：04-22244191#343

電子信箱：vioame01@mail.water.gov.tw

受文者：本公司北區工程處

發文日期：中華民國114年10月16日

發文字號：台水工字第1140035466號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」（工程編號：WQ-113-0301-0004）第三次修正施工預算（核定本）5份，請查照。

說明：復貴處114年10月7日台水北四所字第1140007938號函。

正本：本公司北區工程處

副本：本公司會計處(含附件)、工務處

總經理 **李丁來**

本案依分層負責規定授權總工程師判發

第四工務所

114-10-20 10:46



1140008414

台灣自來水股份有限公司
第三次修正施工預算書

T6-北區

工程名稱：新竹海水淡化廠 輸水管線及受水池統包工程		工程編號：WQ-113-0301-0004	
		會計科目：機械及設備	
工程地點：新竹市北區及東區		施工方法：發包	

原 預 算		第二次修正預算		第三次修正預算	
費 別	預 算 數	費 別	預 算 數	費 別	預 算 數
施 工 費	2,207,800,000	施 工 費	2,207,800,000	施 工 費	2,207,800,000
工程行政管理費	39,930,000	工程行政管理費	39,930,000	工程行政管理費	39,930,000
工 程 管 理 費	19,550,000	工 程 管 理 費	19,550,000	工 程 管 理 費	19,550,000
施 工 及 材 料 抽 驗 費	1,500,000	施 工 及 材 料 抽 驗 費	1,500,000	施 工 及 材 料 抽 驗 費	6,000,000
遷 移 費	15,000,000	遷 移 費	15,000,000	遷 移 費	15,000,000
外 線 補 助 費	11,160,000	外 線 補 助 費	11,160,000	外 線 補 助 費	11,160,000
環 境 監 測 及 維 護 費	46,590,000	環 境 監 測 及 維 護 費	46,590,000	環 境 監 測 及 維 護 費	37,090,000
試 車 費	18,000,000	試 車 費	18,000,000	試 車 費	18,000,000
土地使用權補償費	0	土地使用權補償費	0	土地使用權補償費	5,000,000
工 程 預 備 費	0	工 程 預 備 費	0	工 程 預 備 費	0
小 計	2,359,530,000	小 計	2,359,530,000	小 計	2,359,530,000
營 業 稅	117,976,500	營 業 稅	117,976,500	營 業 稅	117,976,500
合 計	2,477,506,500	合 計	2,477,506,500	合 計	2,477,506,500

修正後追加 0 元(未稅)

開工日期：113 年 8 月 29 日	預計竣工日期：116 年 6 月 30 日
---------------------	-----------------------

編製單位：第四課	會計室	處長
工程員李昀儒 1001/1640 第四工務所主任劉雲 1001/1650	工程師陳 1003/1030 第四課課長王慶翔 1003/088	預算已登錄 1003/1130 會計室主任張美蘭 1003/1600
工務處	會計處	總工程師
工程員郭千睿 1009/1009 工務處主任林煒雄 1009/1009	會計員張光翹 1013/13 會計處副處長許永把 1013/355	會計室課長廖 1013/355 會計處課長黃 1013/7698
工務處課長楊友仰		總工程師王亮中

本預算業經審核完畢准予施工

附圖 0 張 說明書 0 頁 計算書 0 頁

 詳細表 0 頁 單價分析表 0 頁

民國 114 年 10 月 1 日 總經理 台灣自來水股份有限公司總經理李丁來 10/14

修正概略：	新增費別-土地使用權補償費及增加施工及材料抽驗費預算
經費來源：	經濟部水利署北區水資源分署-代辦工程(新竹海水淡化廠工程計畫)WQ 本案公共藝術經費由水利署北區水資源分署統籌辦理 113年度-機械及設備8,800,000元 114年度-機械及設備270,000,000元 115年度-機械及設備740,000,000元 116年度-機械及設備1,458,706,500元
備 註：	(施工費)2,207,800,000=(施工費(發包部份))2,123,800,000+(路面修復費)750,000+(環保規費)6,000,000+(物價指數調整)78,000,000-(有價材料折價費)750,000

台灣自來水股份有限公司 第三次修正預算詳細總表

工程名稱：「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」

項 目	說 明	單 位	原定數量	變更後數量	第二次修正預算	第三次修正預算	增減合價		備 註
							增加金額	減少金額	
一、施工費									
A、施工費（發包部份）					2,123,800,000	2,123,800,000	0	0	
B、路面修復費		全	1	1	750,000	750,000	0	0	
C、環保規費		全	1	1	6,000,000	6,000,000	0	0	
D、物價指數調整		全	1	1	78,000,000	78,000,000	0	0	
E、有價材料折價費		全	1	1	-750,000	-750,000			
合計(A+B+C+D+E)（不含稅）					2,207,800,000	2,207,800,000	0	0	
二、工程行政管理費		全	1	1	39,930,000	39,930,000	0	0	
三、工程管理費		全	1	1	19,550,000	19,550,000	0	0	
四、施工及材料抽驗費		全	1	1	1,500,000	6,000,000	4,500,000	0	
五、遷移費		全	1	1	15,000,000	15,000,000	0	0	
六、外線補助費		全	1	1	11,160,000	11,160,000	0	0	
七、環境監測及維護費		全	1	1	46,590,000	37,090,000	0	9,500,000	
八、試車費		全	1	1	18,000,000	18,000,000	0	0	
九、土地使用權補償費		全	1	1	0	5,000,000	5,000,000	0	
小 計					2,359,530,000	2,359,530,000			
九、營業稅		全	1	1	117,976,500	117,976,500			
總 計					2,477,506,500	2,477,506,500			

編製單位：

工程師李昀儒

第四課：

工程師陳俊羽

處長或其單位首長：

台灣自來水公司 鄭超仁(甲)
北區工程處處長

第四工務所 劉奕
主任

第四課 王彥翔
課長