



To: 7區組

## 台灣自來水公司 第五次修正施工預算書

工程名稱：成功淨水場至白沙淨水場清水管及監控工程		工程編號：WR-113-0729-0002			
工程地點：澎湖縣白沙鄉、湖西鄉		會計科目：一般建築及設備(WR)			
原預算		第四次修正施工預算		第五次修正施工預算	
費別	預算數	費別	預算數	費別	預算數
施工費	286,822,086.0	施工費	281,274,467.0	施工費	231,274,467.0
材料費	14,499,621.0	材料費	14,499,621.0	材料費	14,499,621.0
材料運什費	1,159,970.0	材料運什費	1,159,970.0	材料運什費	1,159,970.0
工程管理費	2,153,117.0	工程管理費	2,114,284.0	工程管理費	2,114,284.0
施工及材料抽驗費	519,154.0	施工及材料抽驗費	519,154.0	施工及材料抽驗費	519,154.0
遷移費	1,072,848.0	遷移費	1,072,848.0	遷移費	1,072,848.0
地上物補償費	500,000.0	地上物補償費	500,000.0	地上物補償費	500,000.0
工程預備費	-	工程預備費	5,586,452.0	工程預備費	5,586,452.0
合計	306,726,796.0	合計	306,726,796.0	合計	256,726,796.0
營業稅	11,806,489.0	營業稅	11,529,108.0	營業稅	11,529,108.0
合計	318,533,285.00	合計	318,255,904.00	合計	268,255,904.00
修正後追減 (-) 50,000,000.00 元					
預計開工日期		預計竣工日期			
編製單位		工務課		會計室	
 工程師 莊俊男 0116		 工程師 鄭宗宗 0116   工務課 課長 林建璋 0116		 會計室 主任 林志誠 0119   會計室 主任 陳榮宏 0119	
 工務處 工程師 梁哲榮 0116   工務處 組長 林哲輝 0116   工務處 課長 張光翹 0116		 會計處 組員 廖米 0116   會計室 課長 廖鳳娥 0116   會計處 課長 黃美玲 0202		處長  台灣自來水公司 第七區管理處處長 林宗煌 0128   總工程師 王亮中	
本預算業經審核完畢准予施工					
附圖 張		說明書 頁		計算書 頁	
		詳細表 頁		單價分析表 頁	
民國 年 月 日		總經理 			
修正概略：路面修復費減少修正。					
經費來源：由113年度~115年度 一般建築及設備計畫項下支應。 113年度13,250,000元，114年度157,000,000元，115年度86,476,796元					
備註：施工費：231274467元 施工費(發包部分) 214,952,381元 路面修復費 15,944,438元 環保規費407,452元 有價材料折價費 -29,805元 物價指數調整工款 1元					

