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3.13.52

台灣自來水股份有限公司

發包中心

404 臺中市 北區 雙十路二段2號之1

羅若瑜

(04) 22244191 # 792

(04) 22257167

zoe@mail.water.gov.tw

BU-113-0401-0002

公開招標

否

04

否

已
公
告
資
料

標案案號

招標方式

決標方式 最低標

是否依政府採購法施
行細則第64條之2辦
理

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

決標公告
公告日: 113/04/24

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡人

聯絡電話

傳真號碼

電子郵件信箱
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臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(六)(續)

決標公告

否

否

否

否

否

<工程類> 5162 水管及排水設施鋪設工程

是
1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)：0公噸
2.使用轉爐石：0公噸
3.使用電弧爐氧化碴：0公噸

未使用焚化再生粒料、轉爐石、電弧爐氧化碴之理由：有關焚化再生粒料部分，依據行政院環境保護署109年5月7日
環署廢字第1090034412號函，為避免自來水管線脫落至負壓恐引發使重金屬溶入供水系統之疑慮，故自來水管線之
回填工程不使用焚化再生粒料。

否

否

113/04/08 14:00

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬二以上機關之
聯合採購(不適用共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

本案是否包括『瀝青
混凝土鋪面』、『控
制性低強度回填材料
(CLSM)』、『級配粒
料基層』、『級配粒
料底層』或『低密度
再生透水混凝土』等
可使用再生粒料之工
作項目

是否屬統包

是否應依公共工程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

開標時間
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原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
113/03/29 　　

99,820,350元
玖仟玖佰捌拾貳萬零參佰伍拾元

查核金額以上未達巨額

自辦

否

否

是

99,820,350元
玖仟玖佰捌拾貳萬零參佰伍拾元

是

否

臺中市(非原住民地區)

臺中市－北屯區

原公告日期

採購金額

採購金額級距

辦理方式

是否適用條約或協定
之採購

是否適用WTO政府採購協定(GPA)：否

是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否

是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：否

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算金額是否公開

預算金額

是否訂有底價

是否受機關補助

履約地點

履約地點（含地區）
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是

工程類工程採購契約範本最新版之時間為「112.11.15」
工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」
工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」
工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「112.11.23」
是

否

是

機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」

否

否

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之範
本

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之最
新版範本

是否屬災區重建工程

是否已依照「公共工
程開工要件注意事
項」辦理

機關應辦事項檢核表
檢核結果

本工程案是否委託廠
商提供技術服務（例
如規劃、設計、監造
等）

是否為政策及業務宣
導業務

4

97247583

力有營造有限公司

是

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標
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公司登記

營造業
營造業登記證號碼：綜甲R字第A00992-000號

600 嘉義市 西區 重慶二街210號1樓

(05) 2362116

90,000,000元
玖仟萬元

中華民國(Republic of China (Taiwan))

是

是

113/05/06 － 114/02/24 (預估)

否

27622282

世杰工程有限公司

否

公司登記

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商電話

　決標金額

　得標廠商國別

　是否為中小企業

　

是否為原住民個人
或政府立案之原住
民團體

　履約起迄日期

　
雇用員工總人數是
否超過100人

投標廠商2

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商3
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84584648

高明營造股份有限公司

否

公司登記

89254499

五湖四海營造股份有限公司

否

公司登記

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商4

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

1

臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(六)(續)

否

力有營造有限公司

1

90,000,000元
玖仟萬元

決
標
品
項

決標品項數

第1品項

　品項名稱

　

是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標

　得標廠商1

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標金額
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90,000,000元
玖仟萬元

97,898,753元
玖仟柒佰捌拾玖萬捌仟柒佰伍拾參元

91.93%

原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標金額

90,000,000元
玖仟萬元

世杰工程有限公司

是

99,660,000元
玖仟玖佰陸拾陸萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

高明營造股份有限公司

是

99,180,000元
玖仟玖佰壹拾捌萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

　　決標金額

　　底價金額

　　標比

　　原產地國別

　未得標廠商1

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價金額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商2

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價金額

　　未得標原因

2024/6/25 上午9:09 友善列印_預覽

about:blank 7/10



五湖四海營造股份有限公司

是

95,627,000元
玖仟伍佰陸拾貳萬柒仟元

資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

　　標價偏低理由

　未得標廠商3

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價金額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

001

113/04/08

113/04/24

T-113-

是

否

否

否

決
標
資
料

決標公告序號

決標日期

決標公告日期

契約編號

是否刊登公報

是否依據採購法第11
條之1，成立採購工
作及審查小組

招標文件是否包括使
用建築資訊建模
BIM(Building
Information
Modeling)之技術

得標廠商投標文件是
否有提出使用BIM技
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97,898,753元
玖仟柒佰捌拾玖萬捌仟柒佰伍拾參元

是

90,000,000元
玖仟萬元

否

是

否

是
依特定個別項目: 預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土 ，指數漲跌幅調整幅度: 10%
依特定中分類項目: 管線工程-水泥及其製品類、金屬製品類及瀝青及其製品類 ，指數漲跌幅調整幅度: 5%
依總指數漲跌幅調整幅度: 2.5%

機關代碼：3.13.52.22
機關名稱：台灣自來水股份有限公司中區工程處

依政府採購法第12條規定，上級機關已訂定授權條件，由機關自行辦理
授權函文日期及文號： 經濟部國營事業管理司112年10月31日經國綜字第11221407610號

是 ， 實地監辦

是 ， 實地監辦

術

底價金額

底價金額是否公開

總決標金額

決標金額是否係依預
估條件估算之預估金
額

總決標金額是否公開

是否依採購法第58條
規定採次低標或次次
低標決標

契約是否訂有依物價
指數調整價金規定

履約執行機關

採購監辦

機關主（會）計是否
派員監辦

機關有關單位（機關
內之政風、監查
（察）、督察、檢核
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否
1. 評估無涉及生態環境保育議題之已開發場所之工程，且經上級機關審查確認

工程造價(直接工程成本)：

公共藝術預計設置經費：

預算來源(總預算) ：

未得標之共同投標廠商資訊如下:
投標廠商「世杰工程有限公司」之共同投標廠商為「宥林工程有限公司(統編: 80482839 ) 」。

或稽核單位）是否派
員監辦

是否屬「公共工程生
態檢核注意事項」規
定應辦理生態檢核

是否屬「文化藝術獎
助及促進條例」第15
條規定應設置公共藝
術(公有建築物/5億元
以上重大公共工程計
畫)

是
90000000 玖仟萬元

998204 玖拾玖萬捌仟貳佰零肆元

預算來源(總計畫名稱) ：備援調度幹管工程計畫(BU)、備援調度幹管工程(BT)

19950000000 壹佰玖拾玖億伍仟萬元

公共藝術經費預繳期限：113/10/07
公共藝術經費預計請款日：116/05/31

附加說明
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